



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

V Kostelci nad Orlicí dne 07.09.2016

Zpráva o stavu oprav a investičních akcí pro rok 2016 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií

Zastupitelstvo dne 07.12.2015 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2016, ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 17.02.2014 bod 6a) předkládá Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 07.09.2016.

1. Investice:

a) Přejít na Skále

V rozpočtu města na rok 2016 je alokována částka 310 000,- Kč vč. DPH na zhotovení přechodu v ul. Kolyzova, /lokalita Skála/ v Kostelci nad Orlicí. Na základě organizační směrnice (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - I. Kategorie) bylo provedeno poptávkové řízení. Bylo osloveno 6 společností. Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku byla výše nabídkové ceny včetně DPH. Nabídku předložily 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 118 450,- vč. DPH byla předložena společností STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54, Vamberk, IČ:27521711, se kterou byla podepsána smlouva o dílo. Stavba specifikovaná projektovou dokumentací, stavebním povolením a ve smlouvě o dílo je dokončena a předána. Zbývá akci uzavřít kolaudací stavby.

b) Celková oprava mostovky mostu - koupaliště

V rozpočtu města je alokována částka 500 000,- vč. DPH. Na základě vypracované projektové dokumentace panem Ing. Alešem Sloupem - IDS PROJEKT Dobříkov 41, 566 01 Vysoké Mýto bylo provedeno poptávkové řízení (dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu-kategorie I). Výzva k podání cenové nabídky na opravu mostovky mostu u koupaliště v Kostelci nad Orlicí byla zaslána 15ti společnostem. Následně byla poptávka ještě uveřejněna na portále AAA Poptávka CZ. Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku byla výše nabídkové ceny včetně DPH. Nabídku předložily 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 505 094,11,- vč. DPH byla předložena společností EUROVIA a.s., Národní 138/10, Nové Město,110 00 Praha 1, IČO: 45274924, se kterou je již podepsána smlouva o dílo. Realizace bude uskutečněna v období 26.09.2016 – 30.11.2016.

c) Dokončení dlažby kolem areálu MŠ Krupkova

V rozpočtu města je alokována částka 280 000,- vč. DPH. Na základě poptávkového řízení, kde bylo osloveno 5 společností, byla vybrána nejvýhodnější nabídka v hodnotě 339 921,- vč. DPH



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

od Romana Svatoše, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 18869700. V současnosti je stavba dokončena a předána.

d) Výměna oken ZUŠ – II. etapa

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- vč. DPH. Pro akci bylo na základě vyjádření Národního památkového ústavu vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče, a to z důvodu památkové ochrany. Toto závazné stanovisko specifikuje podmínky, za kterých je možno výplně okenních otvorů vyměnit. Zhotovitelem na základě objednávky byl Josef Dvořáček, Borovnice 39, který realizoval I. etapu. Nabídková cena je 66 550,- vč. DPH. Realizace proběhla v období 07/2016-08/2016. V současnosti je stavba dokončena a předána.

e) Údržba objektu parc. č. 2345/16

Jedná se o garáže v areálu bývalých kasáren, které město Kostelec nad Orlicí pronajímá. V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- vč. DPH. Investice do výše uvedeného objektu probíhají na základě požadavků od nájemce. Do současnosti nebyly požadavky vzneseny.

f) Softballový areál – úpravy areálu

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH. Investice do výše uvedeného areálu probíhají na základě požadavků klubu. Do současnosti nebyly požadavky vzneseny.

g) Rekonstrukce budov TS

V rozpočtu města je alokována částka 5 950 000,- vč. DPH. Na základě projektové dokumentace odbor správy majetku města připravil výběrové řízení na realizaci stavby (výměna oken, zateplení střechy a zateplení pláště objektu TS, čp. 1458, Kostelec nad Orlicí), přičemž celková předpokládaná hodnota byla projektantem stanovena na 4 530 706,- bez DPH. Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídky byly přijímány do 10.06.2016.

Nabídku předložilo 9 společností, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 3 390 361 Kč bez DPH byla předložena společností Václav daněk-LAGUNA, Masarykovo nám. 3, 517 01 Solnice IČ: 41250257. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Město Kostelec nad Orlicí zažádalo, aby zakázka mohla být financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. O neschválení dotace bylo rozhodnuto koncem srpna. Město Kostelec nad Orlicí podalo odvolání a nyní se čeká na rozhodnutí o odvolání.

h) VO - investice

V rozpočtu města je alokována částka 200 000,- vč. DPH. Technické služby průběžně monitorují stav veřejného osvětlení a i na základě podnětů od obyvatel probíhá jeho rozšíření



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

či údržba. Poslední rozšíření bylo provedeno v Kostecké Lhotě u rodinných domů čp. 93 a čp. 94.

i) Garáže – přeložka III/3161

V rozpočtu města je alokována částka 1 000 000,- vč. DPH. V březnu 2016 byla SMM předána PD na výstavbu náhradních garáží a následně na to bylo požádáno o stavební povolení. Celková předpokládaná hodnota novostavby garáží byla projektantem stanovena na 1 533 178,65,- bez DPH. K tomu je nutno počítat s náklady za uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v hodnotě 20 000,- vč. DPH a odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu v hodnotě 237 811,-. Vzhledem k výši uvedených nákladů spojených s výstavbou byl vypracován znalecký posudek k ocenění stavby stávajících garáží a následně proběhlo jednání s vlastníky o jejich odkupu, které bylo neúspěšné. Z tohoto důvodu bylo opětovně požádáno o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a dále je postupováno tak, aby město získalo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a mohlo tak vypsát výběrové řízení.

j) Rekonstrukce komunikace Pod Branou x Riegrova (I. etapa)

V rozpočtu města je alokována částka 9 800 000,- vč. DPH. Projektová dokumentace, kterou dostal zadanou ke zpracování Ing. Aleš Sloup, Dobříkov 41, 566 01 Dobříkov, měla být odevzdána do 31.01.2016. Do dnešního dne, přes upomínky, výzvy i „výhrušný dopis“ od právního zástupce města, nebyla PD předána. Dle posledního telefonického rozhovoru s projektantem bylo předání projektové dokumentace přislíbeno do konce září. Z důvodu prodloužení v odevzdání je v letošním roce rekonstrukce komunikací nereálná.

k) Rekonstrukce stravovacího pavilonu

V rozpočtu města je alokována částka 6 100 000,- vč. DPH. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap.

V I. etapě proběhne snížení energetické náročnosti stravovacího pavilonu (zateplení obálky budovy, výměna výplní otvorů a stavební úpravy spojovacího krčku). Celková předpokládaná hodnota I. etapy byla projektantem stanovena na 4 926 698 bez DPH.

Město Kostelec nad Orlicí žádalo, aby zakázka mohla být financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Žádost byla zamítnuta. I přes to, že na tuto akci nebyla dotace přidělena, byla dne 20.05.2016 zaslána na základě organizační směrnice (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – III) výzva k podání cenové nabídky 7 společnostem.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Nabídku předložilo 6 společností, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 3 443 348,88 Kč bez DPH byla předložena společností Václav daněk-LAGUNA, Masarykovo nám. 3, 517 01 Solnice IČ: 41250257. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 01.08.2016. Dokončení díla : 30.11.2016

l) Víceúčelové sportoviště Skála

V rozpočtu města je alokována částka 2 500 000,- vč. DPH. Projektová dokumentace, včetně potřebných povolení byla připravena a SMM čekalo na přidělení dotace, o které bylo záporně rozhodnuto koncem června. I přes to, že na tuto akci nebyla dotace přidělena, byla dne 13.07.2016 zaslána na základě organizační směrnice (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – II) výzva k podání cenové nabídky 8 společnostem.

Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku byla výše nabídkové ceny včetně DPH. Nabídku předložily 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 2 408 080,- vč. DPH byla předložena společností CALYPSO GROUP s.r.o., Brožíkova 550, 530 09 Pardubice IČ:28831365, se kterou byla podepsána smlouva o dílo.

Práce probíhají, termín dokončení 30.11.2016

m) Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota I. etapa

V rozpočtu města je alokována částka 2 300 000,- vč. DPH. Projektová dokumentace, včetně potřebných povolení byla připravena v průběhu 25. týdne 2016. Dle organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek - kategorie II- ze dne 11.5.2016 byla zaslána výzva k podání nabídky 7 společnostem. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Nabídku předložily 4 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 912 558,- Kč vč. DPH byla předložena společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5 IČ: 60838744, se kterou byla podepsána smlouva o dílo. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Termín dokončení: 30.09.2016

n) Rekonstrukce ulice Jungmannova

Po zdoluhavém úsilí investičních techniků a stavebního dozoru se podařilo přimět zhotovitele k opravě vad a nedodělků, které vzešly ze znaleckého posudku. Na posledním kontrolním dnu, který se konal 16.05.2016, bylo ze strany zhotovitele potvrzeno opravení vad a nedodělků. Vzhledem k neochotě zhotovitele dokončit stavbu (hutnicí zkoušky a následné finální položení živičného povrchu), aniž by byly finančně dorovnány provedené práce, se vedení města usneslo s ním ukončit smluvní vztah (dle organizační směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, čl. VI., bod 9). V souvislosti s odstoupení od smlouvy



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

byla oslovena společnost AQUA SERVIS a.s., aby provedla revizi již dokončené stavby kanalizace a vodovodu. Z proběhlé revize vzešly další vady v provedení, které AQUA SERVIS opravil. Dále byla oslovena společnost STRABAG, aby provedla finální vrstvy vozovky (hutnění „střechy“ komunikace, hutnicí zkoušky, živičné vrstvy).

V současnosti probíhá jednání o výši požadovaných sankcí.

o) Změna územního plánu č.3 Kostelec nad Orlicí

V rozpočtu města je alokována částka 900 000,- vč. DPH. Dne 08.06.2016 byla vyvěšena výzva k podání nabídek, které byly předloženy do 27.06.2016.

Nabídku předložily 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 252 000 Kč bez DPH byla předložena společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, IČ: 41250257, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 08/2016. Dokončení díla: 6/2017.

2. Opravy:

a) Opravy a rekonstrukce místních komunikací

Jedná se o výtlučky, které se po zimním období projeví. V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- vč. DPH. Na základě poptávkového řízení bylo osloveno 7 společností a ze 3 předložených nabídek byla vybrána společnost KSB silniční práce spol. s.r.o., Jáhnova 8, 530 02 Pardubice, která provedla opravy v průběhu měsíce června. Cena 3509 Kč/t.

Práce dokončeny – konečná cena 259 666,- Kč.

b) Opravy kanálových vpustí

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- vč. DPH. Kanálové vpusti Technické služby a SMM zmapovaly a vytypovaly 16 ks, kde je potřeba opravy provést. Od 07/2016 probíhá jejich postupná oprava.

c) Dopravní značení – oprava a údržba

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- vč. DPH. Dopravní odbor, Technické služby, popř. Komise pro dopravu mapují situaci a na základě nejrůznějších podnětů probíhají průběžné opravy, údržba, či doplnění dopravního značení.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

d) Opravy a rekonstrukce chodníků

V rozpočtu města byla alokována částka 1 200 000,- vč. Bylo vypsáno výběrového řízení opravu chodníků v ulicích U Váhy, Tylova (u sokolovny), Krupkova, Fugnerova a část ul. Proškova.

Výzva k podání nabídky byla zaslána 6ti společnostem. Nabídku předložily 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 992 441,- Kč vč. DPH byla předložena společností Roman Svatoš, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ:18869700, se kterou byla podepsána smlouva o dílo. Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku byla výše nabídkové ceny včetně DPH.

Termín dokončení díla: 30.11.2016

e) Opravy MŠ Mánesova

V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- vč. DPH. Opravy vycházejí z komunikace s pí. Zakouřilovou. V období od 01.07.2016 do 22.07.2016 proběhla výměna stávající podlahové krytiny (osloveni – 3, nabídky – 3; nejvýhodnější Přemysl Jelínek, Kaněrova 163, 517 41 Kostelec nad Orlicí – 112 917,15 Kč vč. DPH) a výměna 5ks nových kuchyňských linek včetně obkladů (osloveni – 3, nabídky – 2; Jaroslav Vorlický, Vyhnánov 62, 517 42 Doudleby nad Orlicí – 124 327,50 Kč vč. DPH) – vše dokončeno a předáno.

f) Školní jídelna – opravy vybavení

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- vč. DPH. Probíhá průběžně dle aktuální potřeby.

g) ZUŠ – opravy

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- vč. DPH. Paní Mgr. Jana Polnická – ředitelka ZUŠ projevila zájem o opravu zadního vstupu čp. 17 v Kostelci nad Orlicí.. Na základě její žádosti byla zhotovena projektová dokumentace spolu s položkovým rozpočtem a následně bylo provedeno poptávkové řízení. Výzva k podání cenové nabídky na opravu zadního vstupu čp. 17 v Kostelci nad Orlicí byla zaslána 6ti společnostem. Následně byla poptávka uveřejněna na portále AAA Poptávka CZ. Nabídku předložila 1 společnost: Roman Svatoš, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 18869700. Nabídková cena je 195 754,- vč. DPH. Se zhotovitelem je podepsána smlouva o dílo. Realizace proběhla v období 07/2016 – 08/2016.

Dokončeno – cena 195 754,-Kč.

h) Opravy Městská knihovna

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- vč. DPH. Opravy plánovány na základě jednání s vedením knihovny. V období 07/2016 – 08/2016 byly položeny nové podlahové krytiny



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

společností Podlahářství Lásky s.r.o., Kováků 1811/12, 150 00 Praha 5 - cena 181 301,- vč. DPH (poptány 3, nabídka 1).

Dokončeno- cena 180 301,- Kč.

i) Koupaliště - opravy

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- vč. DPH. Opravy plánovány na základě jednání s nájemcem a před zahájením provozu probíhají průběžně. Před zahájením provozu byla provedena výměna starého těsnění, oprava střechy a obkladů v bazénech. Dále byla provedena oprava úpravny vody.

j) Údržba skateparku

V rozpočtu města byla alokována částka 50 000,- vč. DPH. Při zhodnocení situace v místě samém bylo rozhodnuto o odložení oprav. Stav jednotlivých prvků je v dezolátním stavu a náklady na jejich opravu (či spíše výměnu) by daleko převyšovaly v rozpočtu alokovanou částku. Z tohoto důvodu byla výše uvedená částka určená pro opravy skateparku využita k úhradě likvidace nebezpečného odpadu.

V rámci roční hlavní kontroly v areálu skateparku, která se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů (kontroluje se vliv povětrnostních vlivů, známky rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných...), bylo zjištěno, že prvky (pojezdové dráhy) neodpovídají stanoveným požadavkům podle norem ČSN EN 1176... Konstrukce jsou nestabilní, kluzné desky poškozené, chybí úchyty desek. Závěr: provoz na jednotlivých prvcích zakázat a z hlediska značné finanční náročnosti oprav celého skateparku, jednotlivé prvky odstranit a nahradit je novými v menším počtu.

Na základě výše uvedeného byla oslovena realizační firma, která předložila rozpočet na případné opravy, a to ve dvou variantách. Současně předložila přibližnou cenu na demontáž, přemístění a opětovnou montáž překážek, vybudování nové betonové plochy a cenovou nabídku na nové překážky s povrchem skatesmart v obdobném rozsahu jako jsou nyní. Poslední oprava v r. 2015 za cca Kč 200.000,00. SMM navrhuje uzavřít pro veřejnost celý areál skateparku a to s přihlédnutím k současnému stavu prvků.

k) Opravy v DDM

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH. Opravy probíhají průběžně na základě podnětů od pí. Hladké.

l) Opravy s údržba budovy Stadionu

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH. Opravy probíhají průběžně dle aktuální potřeby.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

m) Oprava hráze rybníku

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH na materiál a 80 000,- vč. DPH na opravy. Po skončení zimního období probíhá oprava hrází, která je prováděna svépomocí. SMM zajišťuje potřebný materiál.

n) Oprava a údržba budov MÚ

V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- vč. DPH. Průběžně probíhá tvorba soupisu oprav a zároveň jejich realizace (např. revize spalinových cest, revize zabezpečovacího systému, výtahů, oprava komínů a opěrných zídek atd.)

o) Stravovací pavilon – opravy budovy

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH. Probíhá dle aktuální potřeby (havárie).

p) Kost. Lhota, Kozodry, Koryta – osadní výbor

V rozpočtu města byla alokována částka 150 000,- vč. DPH. Probíhá na základě jednání pí. Jelínkovou.

q) Ošetření stromů

V rozpočtu města byla alokována částka 200 000,- vč. DPH. Kácení, ošetření a údržba probíhá průběžně dle potřeby. Z důvodu bezpečnosti byla provedeno (z větších akcí) - kácení u městského koupaliště včetně náhradní výsadby a kácení s výsadbou U Váhy.

r) Opravy mobiliáře a majetku města

V rozpočtu města byla alokována částka 250 000,- vč. DPH. Probíhá průběžně dle aktuální potřeby.

3. Projektová příprava, dokumentace a studie:

V rozpočtu města byla na Projekty a ostatní služby alokována částka 1 500 000,- vč. DPH (upravený rozpočet 1 200 000 Kč vč. DPH).

a) Architektonická studie regenerace Jiráskova náměstí Kostelec nad Orlicí

Rada města na svém jednání dne 01.08.2016 souhlasila s vystavením objednávky na zpracování koncepční architektonické studie „Regenerace Jiráskova náměstí v Kostelci nad Orlicí“ dle cenové nabídky Ing. arch. Marka Prchala, Brandlova 6/238, 273 43 Buštěhrad ze dne 15.07.2016 ve výši 183 000 Kč vč. DPH.

V současnosti SMM čeká na potvrzení objednávky s upřesněním termínu odevzdání.

b) Architektonická studie „Revitalizace sportovního areálu s atletickým stadionem v Kostelci nad Orlicí“.

Objednána u Ing. arch. Pavla Linharta, Litohrady 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 86674293. Cena 37 000 Kč (není plátcem DPH). Rozsah: koncepční řešení, zaměření



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

stávajícího stavu, zpracování koncepčních 2 variant, projednávání se zadavatelem a zástupci spolků, dopracování variant včetně základních vizualizací. Termín odevzdání 09/2016.

c) Architektonická studie prostoru mezi stravovacím pavilonem a Sokolovnou

DELTA 90 - Ing. arch. Josef Křelina, Na Jezírkách 305, 500 11 Hradec Králové 11 – podklady předány, SMM čeká na cenovou nabídku.

d) Architektonická studie „Komunitní centrum čp. 530, Kostelec nad Orlicí

Společnost Řezanina & Bartoň, s.r.o., se sídlem 503 46 Třebechovice, Jeníkovice 111, IČ: 24286923 na základě cenové nabídky ze dne 28.06.2016. Cena 84 700 Kč vč. DPH. Studie dokončena.

e) Jednostupňová projektová dokumentace „Komunitní centrum čp. 530, Kostelec nad Orlicí a zajištění služeb pro přípravu projektu Komunitního centra předkládaného do IROP 2014-2020

Rada města na svém jednání dne 15.08.2016 souhlasila s vystavením objednávky na přípravu projektu Komunitního centra Kostelec nad Orlicí předkládaného do IROP 2014-2020 společnosti Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem 549 01 Nové Město nad Metují, Sadová 1539, IČ:28771044 dle přiložené cenové nabídky ze dne 19.07.2016 – cena 146 410 Kč vč. DPH.

Rada města na svém jednání dne 30.08.2016 souhlasila s výběrem dodavatele jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a pro provedení stavby na akci „Komunitní centrum čp. 530, Kostelec nad Orlicí“ – společnost Řezanina & Bartoň, s.r.o., se sídlem 503 46 Třebechovice, Jeníkovice 111, IČ: 24286923 v souladu s ustanovením čl. VI., odst. 9 organizační směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. Cena 479 160 Kč vč. DPH.

Společnost Řezanina & Bartoň, s.r.o. na projektu intenzivně pracuje tak, aby do konce října bylo na stavebním úřadě zažádáno o společné územní rozhodnutí a stavební povolení a tím pádem mohla být podaná žádost o dotaci z prostředků evropských fondů – integrovaný regionální operační program, výzva č. 37.

f) Pod Branou

Ing. Sloup, Dobříkov 41, 566 01 Dobříkov, IČ: 46486461. Cena 113 740,- vč. DPH. Termín odevzdání 09/2016.

g) Riegrova

Ing. Sloup, Dobříkov 41, 566 01 Dobříkov, IČ: 46486461. Cena 130 680,- vč. DPH. Termín odevzdání 09/2016.

Rada města Kostelec nad Orlicí dne 18.07.2016 (usnesení č. 16/2016) s vystavením objednávky na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce ulice Pivoňkova, Kostelec nad Orlicí“ a na akci



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

„Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí“ společnosti DI PROJEKT s.r.o., se sídlem 533 51 Pardubic, Rosice, Chelčického 686, IČ: 01873687.

h) Na Lávkách

Rada města Kostelec nad Orlicí dne 29.08.2016 schválila výsledek poptávkového řízení na akci „Výstavba a rekonstrukce komunikací Tyršova, Na Lávkách a Žofínská“. Hlavním hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Nejnižší cenovou nabídku předložila společnost Sella & Agreta, s.r.o., T.G. Masaryka 620, Choceň 561 01, IČ: 25935721. Cena 130 680 Kč vč. DPH. SMM připravuje smlouvu o dílo. Termín odevzdání 11/2016.

i) Žofínská

Rada města Kostelec nad Orlicí dne 29.08.2016 schválila výsledek poptávkového řízení na akci „Výstavba a rekonstrukce komunikací Tyršova, Na Lávkách a Žofínská“. Hlavním hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Nejnižší cenovou nabídku předložila společnost Sella & Agreta, s.r.o., T.G. Masaryka 620, Choceň 561 01, IČ: 25935721. Cena 221 430 Kč vč. DPH. SMM připravuje smlouvu o dílo. Termín odevzdání 01/2017.

j) Tyršova

Rada města Kostelec nad Orlicí dne 29.08.2016 schválila výsledek poptávkového řízení na akci „Výstavba a rekonstrukce komunikací Tyršova, Na Lávkách a Žofínská“. Hlavním hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Nejnižší cenovou nabídku předložila společnost Sella & Agreta, s.r.o., T.G. Masaryka 620, Choceň 561 01, IČ: 25935721. Cena 119 790 Kč vč. DPH. SMM připravuje smlouvu o dílo. Termín odevzdání 11/2016.

k) Pivoňkova

Rada města Kostelec nad Orlicí dne 18.07.2016 (usnesení č. 16/2016) s vystavením objednávky na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce ulice Pivoňkova, Kostelec nad Orlicí“ společnosti DI PROJEKT s.r.o., se sídlem 533 51 Pardubic, Rosice, Chelčického 686, IČ: 01873687. Cena: 94 380,- vč. DPH. Termín odevzdání 11/2016.

l) Fr. Zoubka

Rada města Kostelec nad Orlicí dne 18.07.2016 (usnesení č. 16/2016) s vystavením objednávky na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka, Kostelec nad Orlicí“ společnosti DI PROJEKT s.r.o., se sídlem 533 51 Pardubic, Rosice, Chelčického 686, IČ: 01873687. Cena: 127 050,- vč. DPH. Termín odevzdání 11/2016.

m) Erbenova

MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 6, IČ: 29003016. Kamerová kontrola, určení prioritní etapy – zadání ještě neproběhlo.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

n) Stradinská

Nezadána, prověřování sítí a koordinace prací se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Vypracoval: Ing. Radek Zima, vedoucí odboru SMM