



**RK, Borohrádek, Čechova, p. č. 473/4, knn
 Vypracoval - Jakub Schindler (724 330 693)**

- přechodné DZ pro tuto stavbu bude stanoveno dle OD230 v ul. Čechova - rezidentům bude umožněn přístup k nemovitostem
 - veškeré výkopy zabezpečeny zábranami a řádně označeny
 - překopy P1, P2, P3 - budou realizovány současně, P4 pak samostatně (doba realizace 1x překop = 1-2 dny)

Termín realizace: 9. 9. - 31. 10. 2024

P1, P2, P3, P4 - překopy

— trasa výkopu
 — řízený protlak

stávající šířka vozovky v ul. Čechova je 6 m, po stanovení OD230 bude

