

# MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

---

Naše č.j.: MUKO-108129/2024-mk  
Spisová značka: 143/2024  
JID: \*muksvp24v017u8\*

## Zpráva o stavu oprav a investičních akcí na rok 2024 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií

Zastupitelstvo dne 11. 12. 2023 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2024, ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 11. 12. 2023 bod 2d) předkládá Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 07. 11. 2024.

### I. Investice:

#### 1. Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod – I. etapa – vrtané studny HC-1 a HC-2 (BĚDOVICE)

Předmětem zakázky je provedení a testování dvou vrtaných studen HC-1 a HC-2, které budou součástí hydraulické clony chránící jímací území Třebechovice pod Orebem – Bědovice. Umístění studen je na pozemku parc.č. 713/1 k.ú. Petrovice nad Orlicí.

Zakázka byla soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu v uzavřeném řízení. Nabídku podali 3 společnosti. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost STATING s.r.o., Pardubická 561/75a, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864 s nejnižší **nabídkovou cenou 733 333 Kč bez DPH, včetně DPH 887 332,93 Kč.**

Na základě Dodatku č. 1 k SOD ze dne 09.07.2024 byla cena realizace ponížena – **847 248,00 Kč s DPH**

Předání staveniště: 02.09.2024

Termín dokončení díla: do 30.09.2024

II.etapa akce (Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice ) bude vysoutěžena v lednu 2025

#### 2. Bytový dům v Pelclově ulici, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: rekonstrukce objektu na bytový dům – počet bytů 33

Zahájení zadávacího řízení: 01.11.2023

Termín odevzdání nabídek : 04.12.2023

Termín provádění stavebních prací: 600 dní od předání staveniště, předpokládaný termín zahájení – 12/2024 - realizace stavby je závislá na přidělení dotace ze SFPI

Zadávací řízení bylo zadáno jako otevřené řízení podlimitní, předpokládaná cena díla – 100 000 000,- Kč bez DPH.

Cena za projektanta v září 2021 byla stanovena na 105 630 998,04 Kč bez DPH, 121 475 647,75 Kč s DPH.

Zadávací řízení bylo 05.12.2023 zrušeno z důvodu hodného zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

23.01.2024 bylo zahájeno nové zadávací řízení, termín odevzdání cenových nabídek byl stanoven po prodloužení termínu stanoven na 21.03.2024, termín provádění stavebních prací byl stanoven na 600 dní od předání staveniště.

Nabídku podalo 5 společností.

Vítězem zadávacího řízení s nejnižší cenovou nabídkou se stala společnost: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové, IČO 45537151 – nabídková cena 84 100 981,75 Kč bez DPH, 94 964 833,02 Kč s DPH (DPH 12% + 21%).

RM na svém jednání dne 08.07.2024 **schválila vyloučení účastníka VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 45537151**, z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci a neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy čp. 279, a čp. 338, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí“.

Rada města schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy čp. 279, a čp. 338, Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí“ na základě doporučení hodnotící komise a souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo s účastníkem STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 25963864, který podal druhou ekonomicky nejvýhodnější nabídku - **nabídková cena 89 803 772,77 Kč bez DPH, 100 580 255,50 Kč s DPH (DPH 12% + 21%)**.

Smlouva o dílo byla podepsána. K předání staveniště dojde 02.12.2024.

### 3. Dětské hřiště Skála

Předmět stavebních prací: celková rekonstrukce dětského hřiště včetně herních prvků

Alokovaná částka v rozpočtu města: 2 500 000 Kč s DPH.

Akce bude soutěžena v roce 2025.

### 4. Oprava místní komunikace – Kozodry

Předmět stavebních prací: oprava místní komunikace v části obce Kozodry

Alokovaná částka v rozpočtu města: 750 000 Kč s DPH

Předpokládaná cena: 1 812 225 Kč s DPH. Získaná **dotace** pro město ve **výši 1 000 000 Kč** od KHK

Město požádalo o dotaci z Královehradeckého kraje.

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599.

Cena za dílo včetně víceprací celkem 1 774 377,99 Kč bez DPH, 2 146 997,37 včetně DPH

Stavba dokončena dne 28.06.2024

### 5. Výstavba chodníku – Kotyzova ulice, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: zřízení nového chodníku v části ulice Kotyzova

Zhotovitel akce byl vybrán na základě PD + výkazu výměr v poptávkovém řízení

Zhotovitel akce: **Stavatelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČO 27521711**

**Nabídková cena: 229 004 Kč s DPH**

Termín realizace: **duben - květen 2024**

Stavba dokončena. 15.10. 2024 proběhlo kolaudační řízení.

### 6. VO ZŠ Komenského

Předmět stavebních prací: umístění nových sloupů veřejného osvětlení v okolí školy.

Alokovaná částka v rozpočtu města: 500.000,- Kč s DPH.

Zhotovitel akce byl vybrán na základě PD + výkazu výměr v zadávacím řízení.

Zhotovitel akce: **Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 28791274**

**Nabídková cena: 554 346,79 Kč s DPH**

Termín realizace: **31.06.2024 - 31.08.2024**

Realizace dokončena. Bylo požádáno o kolaudaci.

## **7. Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí**

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20 000 000 Kč včetně DPH

Předmět stavebních prací: výstavba a oprava stávajících komunikace včetně rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu a VO

Zahájení zadávacího řízení: 07.02.2024

Termín odevzdání nabídek: 28.02.2024

Zadávací řízení bylo zadáno jako zjednodušené podlimitní

Cena za projektanta byla stanovena na 30 199 348 Kč s DPH

Nabídku podalo 5 společností

Vítězem zadávacího řízení s nejnižší cenovou nabídkou se stala společnost **PSK, s.r.o. CHOCEŇ, T.N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, IČO 63220369**, cenová nabídka **13 758 029,13 Kč bez DPH, 16 647 215,25 Kč s DPH**

Staveniště předáno zhotoviteli dne 19.07.2024. Provedení do 180 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Stavební práce probíhají. Termín dokončení do 29.11.2024

## **8. Plynová kotelná v ulici Frošova, Kostelec nad Orlicí**

Předmět stavebních prací: zřízení nové plynové kotelny v ulici Frošova

Alokovaná částka v rozpočtu města: 2 009 513 Kč s DPH

**Zadávací řízení zrušeno. Nové zadávací řízení proběhne v lednu 2025.**

## **9. Systém odsávání výfukových zplodin**

Dodávka a montáž systému odsávání výfukových zplodin do garážového stání hasičské zbrojnice, Příkopy 267, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Tento systém odsávání zplodin je určen pro novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30/TATRA 815-7, která by měla být dodána do konce roku 2024.

Dodavatel: JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173/7, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO 47287985

**Nabídková cena: 121 188,75 Kč bez DPH včetně DPH 146 638,39 Kč**

Termín realizace: odsávání provedeno

## **10. Lipová stráž – revitalizace parku s umístěním naučných prvků a stezky**

Zhotovitel: AWOCADO s.r.o., Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČO 28989121

Předmět díla: dodávka a montáž edukačních prvků

**Nabídková cena: 437 070,00 Kč bez DPH, včetně DPH 528 855,00 Kč**

Termín realizace: do 05.11.2024

Zhotovitel: Aleš Fajfr DiS., Masarykova 1224, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČO 24926055

Předmět díla: výroba a instalace 7 kusů laviček a dubový památník Erbenka

**Nabídková cena: 241 500,00 Kč včetně DPH (není plátce DPH)**

Zhotovitel: Lubor Špaček, Komenského 568, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČO 66798833

Předmět díla: zpracování a grafický návrh loga, cedulí, směrovek a map

**Nabídková cena: 30 250 Kč bez DPH, včetně DPH 36 602,50 Kč**

**Zažádáno o dotaci MAS NAD ORLICÍ ve výši 400 000,00 Kč**

### **11. Výměna vnitřních dveří na budově základní školy Gutha Jarkovského, ul. Komenského, Kostelec nad Orlicí**

Zakázka byla soutěžena jako zakázka malého rozsahu. Nabídku podali 4 společnosti. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 41250257 s nejnižší nabídkovou cenou **998 286,76 Kč bez DPH, včetně DPH 1 207 926,98 Kč.**

Termín dokončení díla: do 30.11.2024

Akce byla dokončena.

### **12. Výstavba a oprava komunikace ulice Drtinova IV. etapa, Kostelec nad Orlicí**

Zakázka byla soutěžena jako zjednodušené podlimitní řízení. Nabídku podalo 7 společností. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost (sdružení) SWIETELSKY + DOMI DOTO – Kostelec nad Orlicí, Drtinova IV. etapa, správce společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599 s nejnižší nabídkovou cenou **19 896 800,00 Kč bez DPH, včetně DPH 24 075 128,00 Kč.**

Termín dokončení díla: do 15.12.2024

Stavební práce probíhají.

### **13. TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby: Stavební úpravy čp. 279 a čp. 388 Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí**

Předmět výkon činnosti technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce

Zahájení zadávacího řízení: 29.05.2024

Termín odevzdání nabídek: 12.06.2024

Zadávací řízení bylo zadáno jako zakázka malého rozsahu na služby

Nabídku podaly 3 společnosti

Vítězem zadávacího řízení s nejnižší cenovou nabídkou se stala společnost **ALLC s.r.o., Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice, IČO 19303173, nabídková cena: 440 000,00 Kč s DPH**

Plnění bude zahájeno v prosinci 2024.

### **Opravy:**

#### **1. Oprava chodníku v ulici Čermákova, Kostelec nad Orlicí**

Předmět stavebních prací: oprava pravostranného chodníku v ulici Čermákova.

Alokovaná částka v rozpočtu města: 1 488 627,68 Kč s DPH.

Zhotovitel akce byl vybrán na základě poptávkového řízení.

Zhotovitel akce: Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČO 27521711

Nabídková cena: **1 088 844,49 Kč s DPH**

Termín realizace: do 15.11.2024

#### **2. Výměna vodovodu v ulici Čermákova, Kostelec nad Orlicí**

Předmět stavebních prací: výměna vodovodu v ulici Čermákova v délce 183 metrů včetně 9 ks vodovodních přípojek.

Zhotovitel akce: AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076

Nabídková cena: **810 252,61 Kč s DPH**

Dokončeno a předáno.

#### **3. Veřejná zeleň – osázení silničních ostrůvků 1/11 (projekt bude zadán), sadové úpravy prostoru před poštou a Obchodní akademií Kostelec nad Orlicí (rozpočet dle projektanta – 415 581 Kč s DPH)**

Alokovaná částka v rozpočtu: 700 000 Kč s DPH

Vystavena objednávka na sadové úpravy před poštou a obchodní akademií za 324 345,88 Kč.

Osazení silničních ostrůvků **nebude realizováno** z důvodu plánované rekonstrukce silnice 1/11 v roce 2025. Termín realizace sadových úprav před poštou: podzim 2024

#### **4. Demolice oplocení a úprava chodníku v ulici Krupkova**

Předmět stavebních prací: demolice stávajícího oplocení u MŠ Krupkova až ke knihovně. Zhotovitel akce byl vybrán na základě poptávkového řízení.

Zhotovitel akce: **Vladimír Vrbický, Němčice 167, 561 18 Němčice, IČO 68239939**

Nabídková cena: **156 060 Kč s DPH**

Termín realizace: **09.09.2024 - 31.10.2024**

Akce byla dokončena a předána.

#### **5. Tělocvična Havlíčkova ulice – chemické podřezání zdiva + oprava dřevěného obkladu**

Předmět stavebních prací: provedení chemická injektáže v tělocvičně 1572 Havlíčkově ulici Alokovaná cena v rozpočtu: 250 000 Kč s DPH

Zhotovitel akce byl vybrán na základě poptávkového řízení (tělocvična Havlíčkova ulice).

Zhotovitel akce: **Sanace a tepelné izolace s.r.o., Pod školou 966, 150 00 Praha, IČO 09458531**

Nabídková cena: **54 050 Kč s DPH + Lukáš Kroupa, Stradinská 447, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 73602523** – Nabídková cena: **27 213,00 Kč s DPH**

Termín realizace: **09.09.2024 - 30.09.2024**

Akce byla dokončena a předána.

#### **6. Výměna systému zabezpečení budov (budova B)**

Zhotovitel akce: **ASTOR – KOMPLEX s.r.o., Přemyslova 1285/38, 500 08 Hradec Králové, IČO 47469781.**

Nabídková cena: **384 983,28 s DPH**

Termín realizace: září 2024

Akce dokončena a předána.

#### **7. Oprava kanalizačního vedení na městském stadionu, Kostelec nad Orlicí**

Havarijní stav kanalizačního potrubí na městském stadionu v délce 33 metrů.

Předmět stavebních prací: výkopové práce, výměna kanalizačního potrubí, vsazení nových kanalizačních šachet.

Zhotovitel akce: **Instalatérství Vonásek s.r.o., Kubelíkova 1224, 130 00 Praha, IČO 28782372**

Cenová nabídka: **945 489,39 Kč s DPH**

Akce dokončena a předána.

#### **8. Havarijní oprava vodovodu v ulici Komenského a Nerudova, Kostelec nad Orlicí**

Zhotovitel akce: **AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076**

Nabídková cena: **249 450 Kč bez DPH**

Termín realizace: září 2024

Akce dokončena a předána.

#### **9. Havarijní oprava kanalizace v ulici Komenského a Nerudova, Kostelec nad Orlicí**

Zhotovitel akce: **AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076**

Nabídková cena: **396 520 Kč bez DPH**

Akce dokončena a předána.

## **10. Havarijní oprava kanalizace – křížení ulic Komenského/Seifertova, překop přes komunikaci č. 11**

Zhotovitel akce: **AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 60914076**

Nabídková cena: **893 295,60 Kč bez DPH**

Termín realizace: září 2024

Akce dokončena a předána.

## **11. Oprava levostranného chodníku v ulici Čermákova, Kostelec nad Orlicí**

Předmět přeložení chodníku v délce 78 m

Zhotovitel akce: **Stavatelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČO 27521711**

Nabídková cena: **459 233,85 Kč s DPH**

Termín realizace: do 31.12.2024

## **II. Projektová příprava, dokumentace a studie:**

### **1. Projekt Rabštejn – pokračování – poměrná část**

V rozpočtu města na rok 2024 alokována částka 4 038 000 Kč s DPH.

V letošní roce bude projekční společnost pokračovat na dalších fázích projektové přípravy včetně nezbytných průzkumů.

18.08.2023 byl městu odevzdán hrubopis následujících dokumentací – dokumentace bouracích prací – Demolice objektu č.p. 36 a navazujícího předprostoru a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – Novostavba kulturního domu Sdružený klub Rabštejn. Dokumentace byly předány dotčeným orgánům k odsouhlasení. Následně budou zahájena stavební řízení. **01.02.2024** bylo vydáno **rozhodnutí povolení odstranění stavby**. Dne **09.05.2024** bylo vydáno **územní rozhodnutí č. 4/2024 o umístění stavby**. Dalším krokem PD je zpracování PD ke stavebnímu povolení. Žádost o stavební povolení byla podána.

**29.07.2024** byl podepsán **Dodatek č. 1 k SOD ze dne 01.07.2022**.

Předmětem dodatku jsou projekční práce spojené s vybudováním nového kanalizačního řadu v rozsahu 25 m s připojením stávajících přípojek, výměna stávajícího vodovodního řadu, vodního prvku a zpevněných a nezpevněných ploch u kulturního domu.

Cena projekčních prací dodatku – **294 300,00 Kč bez DPH, 356 103,00 Kč s DPH**.

Cena za PD včetně průzkumů celkem – 8 369 300,00 Kč bez DPH, 10 126 853,00 Kč s DPH.

### **2. PD Výstavba chodníku u silnice II/316, Kostelec nad Orlicí (v rozpočtu – Chodník Skála – Kostelecká Lhota)**

Alokována částka v rozpočtu města: 142 780 Kč s DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nového chodníku + VO

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO 01873687, cena 142 780 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekční práce probíhají.

PD byla odevzdána, zažádáno o stavební povolení. Pravomocné stavební povolení vydáno.

### **3. PD Změna č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí**

Alokována částka v rozpočtu města: poměrná část – 250.000,- Kč s DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Zpráva o uplatnění Změny č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí byla bude předložena ke schválení ZM 26.02.2024. Následně dojde k vyhlášení ZŘ na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí. Příprava ZŘ.

Akce byla soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby bez uveřejnění (dle nové verze organizační směrnice - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, VS/38 s účinností od 01.04.2023), to znamená, že byly osloveny vybrané společnosti, které si mohly zadávací dokumentaci stáhnout z profilu zadavatele (E-ZAK), akce byla zadána na profil zadavatele 17.04.2024, odevzdání nabídek bylo stanoveno na 06.05.2024.

Předmětem veřejné zakázky byly projekční práce spojené se změnou územního plánu Kostelec nad Orlicí a jeho standardizace. Cena za standardizaci bude předmětem dotace z MMR.

Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhlo dne 06.04.2024.

Výzva k podání nabídek byla zaslána 3 společnostem.

Nabídku předložily 2 společnosti.

Vítěz ZŘ - **Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, IČO 18824463, nabídková cena 490 000 Kč bez DPH, 592 900 Kč s DPH**

SOD podepsána 20.05.2024, projekční práce probíhají.

#### **4. PD Dětská skupina, Kostelec nad Orlicí**

Předmětem PD je budova bývalé „Orlovny“ – č.p. 72, Jiráskovo náměstí parcela parc.č. 102, k.ú. a místo Kostelec nad Orlicí. Majitelem nemovitosti je Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí se sídlem Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

V prostorech by nově mělo vzniknout zázemí pro 2 dětské skupiny po 12 dětech.

Projekt pro stavební povolení a provádění stavby byl zadán společnosti **Creoplan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO 05209072** – cena PD **612 260 Kč s DPH**.

Termín odevzdání – do 30.11.2023.

PD dokončena, požádáno o stavební povolení. Město Kostelec nad Orlicí v projektu dále nevystupuje, církev uzavřela smlouvu o pronájmu s externím subjektem, který si podal žádost o dotaci. Městu bude po schválení dotace proplacena ve splátkách celá výše nákladů na PD.

#### **5. PD Náměstí Palackého, Kostelec nad Orlicí**

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro sloučené územní a stavební řízení

Název a cena společnosti: **ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČO 64255727**, cena **219 131 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekční práce dokončeny, provedeny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Tyršova a Palackého náměstí.

Bylo požádáno o stavební povolení na úpravu ulice I. J. Pešiny.

#### **6. PD Rekonstrukce objektu Fitness centra v Kostelci nad Orlicí**

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD na celkovou rekonstrukci objektu ke stavebnímu řízení a provádění stavby

Název a cena společnosti: **APA - ARCHITEKTONICKO - PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČO 64255727**

cenová nabídka **369 745 Kč bez DPH, 447 391,45 Kč včetně DPH**

Termíny zpracování PD:

- zpracování projektové dokumentace **6 měsíců**

- čistopis dokumentace **do 2 měsíců** od dodání připomínek objednatele k finální dokumentaci včetně podání žádosti o vyjádření DOSS

- podání žádosti o povolení stavby **do 14-ti dnů** od vyjádření veškerých DOSS

- zpracování soupisu stavebních prací **do 14-ti dnů** od vydání povolení stavby

Projektové práce dokončeny, požádáno o vyjádření dotčené orgány státní správy.

#### **7. Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Týniště nad Orlicí na období 2025 - 2035**

Zadávací řízení: zakázka malého rozsahu na služby

Předmět zakázky: Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Týniště nad Orlicí na období 2025 - 2035

Akce byla soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Akce byla zadána na profilu zadavatele 30.04.2024, odevzdání nabídek bylo stanoveno na 20.05.2024.

Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhlo dne 20.05.2024.

Výzva k podání nabídek byla zaslána 3 společnostem.

Nabídku předložila 1 společnost.

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, a to od dodavatele Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504/54, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 25251431, neprováděla komise hodnocení nabídek, pouze kontrolovala doložení základní, profesní a technické kvalifikace uchazeče.

Hodnocená nabídka požadovanou kvalifikaci splnila.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek navrhuje jako vítěze pořadové číslo uchazeče č. 1 -

**Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504/54, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 25251431 - nabídková cena 470 019 Kč bez DPH, 568 723 Kč s DPH**

**SOD podepsána 03.06.2024**

Termín odevzdání: **do 30.06.2025**

Plnění probíhá.

#### **8. PD na rekonstrukci opěrné zdi v ulici Riegrova, Kostelec nad Orlicí.**

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro zadání stavebního povolení

Název a cena společnosti: **VAPCE s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice,**

**IČO 03867676, cena 271.040 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Termín odevzdání: do 30.09.2024

PD odevzdána, zažádáno o stavební povolení

#### **9. PD na FVE – koupaliště, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **Ing. František Mašín, Pod Sadem 199, Kryblice, 541 01 Trutnov**

**IČO 09112758, cena 35 100,00 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

PD odevzdána, žádosti o připojení FVE schválena

#### **10. PD Oprava betonové lávky přes Divokou Orlici, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: aktualizace inženýrské činnosti a realizace majetkoprávního vypořádání včetně aktualizace projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí na akci: Oprava betonové lávky přes Divokou Orlici, Kostelec nad Orlicí.

Název a cena společnosti: **MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto, cena 207 515 Kč s DPH**

Stav zakázky: dokončení projektové dokumentace přeložek

Zažádáno o vyjádření dotčených orgánů státní správy, následně bude požádáno o stavební povolení.

#### **11. PD Stradinská ulice, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **Hauckovi s.r.o., Zlích 73, 552 03 Česká Skalice, IČO 28779533, cena 48 400 Kč s DPH**

Projekční práce probíhají.

#### **12. PD – Úpravy parkovacích ploch před čp. 1371-1373, ul. Proškova, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 27476049, cena 166 980 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka



Projekční práce probíhají.

**13. PD – Úpravy parkovacích ploch před čp. 1194-1196, ul. Rybářská, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 27476049, cena 235 950 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekční práce probíhají.

**14. PD – Úprava dopravní situace ve městě – parkoviště Frošova ulice**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **Karel Volštát, Spořilov II 698, 561 51 Letohrad, IČO 65682785, cena 94 000 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekční práce probíhají.

**15. PD – Přejechod pro chodce ulice Tyršova, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro sloučené územní a stavební řízení a provedení stavby

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice 17, IČO 01873687, cena 83 490 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projektové práce dokončeny, požádáno o vyjádření dotčené orgány státní správy.

**16. PD – Nasvětlení přechodů u okružní křižovatky, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice 17, IČO 01873687, cena 88 300 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projektové práce dokončeny, požádáno o vyjádření dotčené orgány státní správy.

**17. Zpracování matematického modelu kanalizačních šachet města Kostelec nad Orlicí**

Předmět prací: zaměření polohopisu a výškopisu vybraných kanalizačních šachet na území města Kostelec nad Orlicí - část A. včetně zaměření chybějících údajů revizních šachet - poloha, nadmořská výška na poklopu cca 330 šachet, zaměření chybějících údajů revizních šachet - hloubka šachet cca 440 šachet a zpracování výsledků doměření ve formátu vhodném pro import do geografického informačního systému provozovatele vodárenské infrastruktury.

Název a cena společnosti: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 623 00 Chrudim 537 01, IČO 27484211, cena 180 290 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Termín odevzdání 30.04.2025.

**18. PD – Oprava bazénové vany na koupališti, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD

Název a cena společnosti: **Bazény a wellness s.r.o, Nad Šutkou 41, Kobylisy, 182 00 Praha 82, IČO 27941931, cena 115 797 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekt odevzdán.

**19. Zpracování architektonické studie a tendrové dokumentace na akci: Městská knihovna Kostelec nad Orlicí oddělení pro děti - návrh interiérového vybavení**

Předmět projekčních prací: architektonické studie a tendrové dokumentace

Název a cena společnosti: **Ing. arch. Jitka Bidlová, Jírovцова 802/41, Kohoutovice, 623 00 Brno 23, IČO 88061523, cena 97 500 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka  
Studie byla odevzdána.

**20. PD – Přejchod pro chodce u čp. 901 ulice Příkopy, Kostelec nad Orlicí**  
**Bezbariérové úpravy chodníků podél silnice I/11, Kostelec nad Orlicí**

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro sloučené územní a stavební řízení a provedení stavby

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice 17, IČO 01873687, cena 139 150,00 Kč s DPH**

Stav zakázky: byla vystavena objednávka  
Termín odevzdání: do 20.12.2024

Vypracovala:  
Eva Fabiánková  
vedoucí SMM